

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CATARINENSE

Obra: Estacionamento Biblioteca IFC (Campus Concórdia)

BDI = 26,66%

Área Construída = 2002,40m²

Local: Rodovia SC 283, km 08, Bairro Fragosos - Concórdia- SC

Resp. Técnico orçamento: Tania Valentim de Lima Fantin

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO			TOTAL
		0 a 30 DIAS	30-60 DIAS	60-90 DIAS	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			17.200,78
	(Locação, sanitário, placa)	17.200,78			
02	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%			918,88
	(Escavação, Corte e Aterro)	918,88			
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	50,00%	50,00%		7.346,83
	(Boca de Lobo e Poço de Visita)	3.673,42	3.673,42		
04	PINTURA		20,00%	80,00%	1.242,90
	(Externa em piso)		248,58	994,32	
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,00%	50,00%	20,00%	11.439,79
	(Reforma de asfalto, placa pne, caixa hidrante e limpeza)	3.431,94	5.719,90	2.287,96	
06	PAISAGISMO/URBANISMO	20,00%	50,00%	30,00%	202.117,41
	(Plantio, Pavimentação)	40.423,48	101.058,71	60.635,22	
	TOTAL	27,32%	46,07%	26,60%	R\$ 240.266,58
		65.648,49	110.700,60	63.917,50	